

Sasaran Strategis	: Meningkatkan layanan pelatihan yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi informasi mutakhir dan aturan yang berlaku																			
Indikator Kinerja	: Persentase kepuasan peserta diklat terhadap penyelenggaraan diklat																			
No.	Bisnis Proses			Pernyataan Risiko			Penyebab Risiko		Dampak	Kategori Risiko	Sumber Risiko		Risiko Aktual		Pengendalian yang Telah Dilaksanakan				Respon Risiko	
	Tahapan Kegiatan	No	Uraian Kegiatan	No	Uraian Kegiatan	No	Uraian Kegiatan				Internal	Eksternal	Peluang	Dampak	Risiko	Uraian	E	KE	TE	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Analisis Kebutuhan Pelatihan	1	Perumusan masalah dalam Analisis Kebutuhan Pelatihan (AKP)	R1.1.	Tidak terdapat standar kompetensi	S1.1	Kurangnya koordinasi dengan stakeholder terkait	Tidak mencerminkan akar penyebab masalah	Risiko Operasional			koordinasi	Kadang Terjadi	Skala 2 (Min Rendah (2); B	melibatkan semua pihak yang terlibat		FALSE	FALSE	TRUE	Mengurangi Risiko
				R1.2	Kurangnya data kompetensi yang dimiliki oleh pegawai	S1.2	Belum optimalnya pembaruan (updating) data kompetensi pegawai	pemahaman yang kurang mendalam terhadap masalah yang sebenarnya terjadi	Risiko Operasional			koordinasi	Jarang Terjadi	Skala 2 (Min Rendah (2); B	melibatkan seluruh pegawai dalam memperbaharui kompetensi		FALSE	FALSE	TRUE	Mengurangi Risiko
		2	Perumusan tujuan dalam Analisis Kebutuhan Pelatihan	R2.1	tujuan tidak sesuai dengan kebutuhan	S2.1	Tujuan analisis tidak sesuai dengan peruntukannya	kesulitan dalam mengukur keberhasilan pelatihan	Risiko Operasional	metode kerja dan SDM			Hampir Tidak	Skala 4 (Sign Rendah (2); B	membuat tujuan yang spesifik dan terukur		TRUE	FALSE	FALSE	Mengurangi Risiko
				R2.2	tujuan terlalu spesifik	S2.2	Kurangnya keterlibatan stakeholder	tujuan tidak sesuai dengan kebutuhan	Risiko Operasional	koordinasi			Kadang Terjadi	Skala 2 (Min Rendah (2); B	melakukan evaluasi dan pemantauan terhadap kebutuhan pelatihan		TRUE	FALSE	FALSE	Mengurangi Risiko
		3	Pengembangan instrumen dalam Analisis Kebutuhan Pelatihan	R3.1.	Instrumen tidak mengukur dengan tepat (tidak valid)	S3.1	instrumen belum diuji validitasnya	ketidaktepatan mendapatkan ukuran keberhasilan pelatihan	Risiko Operasional	metode kerja dan SDM			Jarang Terjadi	Skala 2 (Min Rendah (2); B	memastikan instrumen yang dikembangkan valid		FALSE	TRUE	FALSE	Mengurangi Risiko
				R3.2	instrumen tidak mampu menggali kebutuhan pelatihan secara menyeluruh	S3.2	kurangnya beragamnya sampel	data yang tidak akurat dan mendapatkan kesimpulan yang salah	Risiko Operasional	metode kerja dan SDM			Hampir Tidak	Skala 4 (Sign Rendah (2); B	instrumen harus dirancang sebaik mungkin		FALSE	TRUE	FALSE	Mengurangi Risiko
		4	Pengumpulan data dalam Analisis Kebutuhan Pelatihan	R4.1	Kualitas data yang kurang baik	S4.1	kurang lengkapnya isian pada kuesioner	menghambat identifikasi kebutuhan pelatihan yang tepat	Risiko Operasional		SDM eksternal		Hampir Tidak	Skala 4 (Sign Rendah (2); B	Melakukan kontrol kualitas data		FALSE	TRUE	FALSE	Mengurangi Risiko
				R4.2	Bias dalam menjawab pertanyaan instrumen	S4.2	memiliki kepentingan	pelatihan tidak sesuai dengan kebutuhan	Risiko Operasional		SDM eksternal		Jarang Terjadi	Skala 3 (Mod Rendah (2); B	Melatih petugas pengumpul data		FALSE	FALSE	TRUE	Mengurangi Risiko
		5	Pengolahan data dalam Analisis Kebutuhan Pelatihan	R5.1.	Kesalahan dalam menginput data	S5.1	ketidaktepatan dalam menginput data	hasil analisis tidak akurat	Risiko Operasional	metode kerja dan SDM			Hampir Tidak	Skala 3 (Mod Sangat Renda	Memvalidasi data input		TRUE	FALSE	FALSE	Mengurangi Risiko
				R5.2	Ketidaklengkapan isian data	S5.2	belum adanya konsistensi di dalam program pengolahan data	interpretasi data kurang tepat	Risiko Operasional	metode kerja dan SDM			Hampir Tidak	Skala 4 (Sign Rendah (2); B	Meningkatkan kapasitas pengolahan data		FALSE	TRUE	FALSE	Mengurangi Risiko
		6	Penafsiran hasil dalam Analisis Kebutuhan Pelatihan	R6.1	Subjektifitas dalam menafsirkan hasil	S6.1	sudah memiliki kepentingan	kompetensi yang akan ditingkatkan tidak sesuai kebutuhan	Risiko Operasional	SDM organisasi			Hampir Tidak	Skala 4 (Sign Rendah (2); B	melakukan triangulasi data		TRUE	FALSE	FALSE	Mengurangi Risiko
				R6.2	Kurangnya partisipasi stakeholder dalam interpretasi	S6.2	belum optimalnya sosialisasi hasil	interpretasi hasil tidak sesuai dengan kebutuhan stakeholder	Risiko Operasional	anggaran dan waktu			Kadang Terjadi	Skala 2 (Min Rendah (2); B	Melibatkan stakeholders dalam proses interpretasi		FALSE	TRUE	FALSE	Mengurangi Risiko
		7	Pelaporan Analisis Kebutuhan Pelatihan	R7.1.	Ketidaklengkapan informasi dan visualisasinya	S7.1	kurangnya pemahaman dalam penyusunan laporan	membatasi pemahaman pola kompetensi	Risiko Operasional	SDM organisasi			Hampir Tidak	Skala 3 (Mod Sangat Renda	Memastikan kelengkapan informasi dan visualisasinya		TRUE	FALSE	FALSE	Mengurangi Risiko
				R7.2	Penyampaian laporan yang tidak efektif	S7.2	kegagalan dalam menyimpulkan dan merekomendasikan	menghambat pengambilan keputusan	Risiko Operasional	SDM organisasi			Sering Terjadi	Skala 1 (Tida Rendah (2); B	Menyampaikan kesimpulan dan rekomendasi dengan jelas		FALSE	TRUE	FALSE	Mengurangi Risiko
		8	Menentukan Tujuan Kurikuler Umum (TKU) atau Kompetensi Dasar dalam rancang bangun program pelatihan	R8.1	Tingkat Kesulitan TKU dan KD yang Tidak Tepat	S8.1	kurang tepatnya analisis kesenangan kompetensi	tidak memberikan nilai tambah bagi peserta	Risiko Operasional	SDM organisasi			Hampir Pasti	Skala 1 (Tida Rendah (2); B	Melakukan uji coba TKU dan KD		TRUE	FALSE	FALSE	Mengurangi Risiko
				R8.2	Keterbatasan sumber daya (waktu, anggaran dan keahlian)	S8.2	perencanaan yang kurang optimal	program pelatihan kurang berkualitas	Risiko Operasional	SDM organisasi			Sering Terjadi	Skala 2 (Min Sedang (3); B	Memastikan ketersediaan sumber daya		FALSE	TRUE	FALSE	Mengurangi Risiko
		9	Menetapkan tujuan kurikuler khusus atau Indikator Keberhasilan dalam rancang bangun program pelatihan (RBPP)	R9.1.	Penetapan Indikator Keberhasilan yang tidak relevan	S9.1	kurangnya partisipasi stakeholder	indikator keberhasilan tidak relevan dengan kebutuhan dan ekspektasi	Risiko Operasional	koordinasi			Hampir Pasti	Skala 1 (Tida Rendah (2); B	Memastikan kejelasan tujuan program pelatihan		FALSE	TRUE	FALSE	Mengurangi Risiko
				R9.2	Penetapan Indikator Keberhasilan yang tidak terukur	S9.2	kurangnya pemahaman tentang penetapan indikator yang terukur	menyulitkan evaluasi program pelatihan	Risiko Operasional	SDM organisasi			Jarang Terjadi	Skala 2 (Min Rendah (2); B	Melibatkan stakeholders dalam proses penetapan indikator Keberhasilan		TRUE	FALSE	FALSE	Mengurangi Risiko
		10	Identifikasi dan analisis materi mata ajaran	R10.1	Ketidaksesuaian materi dengan rancang bangun program pelatihan	S10.1	kurangnya pemahaman tentang kerangka kurikulum	materi yang dihasilkan tidak terstruktur	Risiko Operasional	SDM organisasi			Sering Terjadi	Skala 1 (Tida Rendah (2); B	Memahami kerangka kurikulum		TRUE	FALSE	FALSE	Mengurangi Risiko
				R10.2	Ketidaksesuaian materi dengan perkembangan peserta (terlalu mudah atau terlalu sulit)	S10.2	kurangnya uji coba materi	peserta tidak mendapatkan pembelajaran yang tepat	Risiko Operasional	metode kerja dan SDM			Hampir Pasti	Skala 1 (Tida Rendah (2); B	mencari referensi untuk menyusun materi		FALSE	FALSE	TRUE	Mengurangi Risiko
		11	Memilih metoda yang efektif, alat bantu yang sesuai, estimasi waktu dan evaluasi	R11.	Ketidaktepatan metode pembelajaran dan evaluasinya	S11.1	Kurangnya pengetahuan tentang metode pembelajaran dan evaluasinya	peserta kurang terlibat dalam pembelajaran	Risiko Operasional	SDM organisasi			Hampir Tidak	Skala 4 (Sign Rendah (2); B	memilih metode pelatihan yang sesuai		FALSE	TRUE	FALSE	Mengurangi Risiko
				R11.2	Ketidaktepatan alat bantu dan estimasi waktu	S11.2	keterbatasan alat bantu	menghambat proses pembelajaran	Risiko Operasional	anggaran			Kadang Terjadi	Skala 2 (Min Rendah (2); B	memilih alat bantu yang efektif		TRUE	TRUE	FALSE	Mengurangi Risiko
		12	Menyusun struktur program dan diagram alur proses pembelajaran	R12.1	Ketidaksesuaian struktur program dengan tujuan	S12.1	ketidaktepatan tujuan program pelatihan	peserta tidak memahami materi dengan baik	Risiko Operasional	SDM organisasi			Jarang Terjadi	Skala 3 (Mod Rendah (2); B	memastikan struktur program pelatihan yang jelas		FALSE	TRUE	FALSE	Mengurangi Risiko
				R12.2	Ketidaklengkapan diagram alur proses pembelajaran	S12.2	kurangnya pemahaman tentang diagram alur proses pembelajaran	fasilitator kesulitan dalam menyampaikan materi pelatihan	Risiko Operasional	SDM organisasi			Hampir Tidak	Skala 4 (Sign Rendah (2); B	membuat proses pembelajaran yang jelas		FALSE	FALSE	TRUE	Mengurangi Risiko
		13	Membuat Rancang Bangun Pembelajaran Mata Pelatihan (RBPMP)	R13.	Ketidaksesuaian RBPMP dengan RBPP	S13.1	kurang memahami RBPP	peserta tidak mendapatkan kompetensi yang dibutuhkan	Risiko Operasional	SDM organisasi			Hampir Tidak	Skala 4 (Sign Rendah (2); B	memahami RBPP dengan baik dan jelas		FALSE	FALSE	TRUE	Mengurangi Risiko
				R13.2	Ketidaklengkapan RBPMP	S13.2	kurangnya pengetahuan menyusun RBPMP	fasilitator dan peserta tidak dapat bersinergi dalam pembelajaran	Risiko Operasional	SDM organisasi			Hampir Tidak	Skala 3 (Mod Sangat Renda	menambah pengetahuan tentang RBPMP		TRUE	FALSE	FALSE	Mengurangi Risiko
		14	Menengumpulkan bahan referensi dalam menyusun modul mata pelatihan	R14.1	Ketidaktepatan pemilihan sumber referensi	S14.1	kurangnya luasnya pengetahuan	materi tidak akurat dan tidak dapat diandalkan (tidak fokus)	Risiko Operasional	SDM organisasi			Jarang Terjadi	Skala 2 (Min Rendah (2); B	membuat daftar sumber bahan referensi		TRUE	FALSE	FALSE	Mengurangi Risiko

			R14.2	Keterbatasan sumber daya (buku)	S14.2	keterbatasan akses sumber daya	penulis terkendala dalam menyusun materi modul pelatihan	Risiko Operasional	metode kerja & anggaran	Hampir Tidak	Skala 4 (Signifikan)	Rendah (2); Beres	melakukan studi pustaka pada perpustakaan	FALSE	TRUE	FALSE	Mengurangi Risiko	
	15	Menyusun materi mata pelatihan dengan jelas, ringkas, dan mudah dipahami oleh peserta	R15.1	Ketidakjelasan struktur dan isi materi	S15.1	kurangnya pemahaman tentang struktur materi	peserta kesulitan dalam mengikuti materi	Risiko Operasional	SDM organisasi	Kadang Terjadi	Skala 2 (Minor)	Rendah (2); Beres	meningkatkan pemahaman tentang struktur materi	FALSE	TRUE	FALSE	Mengurangi Risiko	
			R15.2	Kurangnya penggunaan bahasa yang jelas dan mudah dipahami	S15.2	penggunaan bahasa yang terlalu teknis dan ilmiah	peserta tidak mudah memahami materi, terutama peserta dengan latar belakang yang berbeda dengan isi materi	Risiko Operasional	SDM organisasi	Sering Terjadi	Skala 1 (Minimal)	Rendah (2); Beres	melibatkan pihak lain untuk memberikan saran dan masukan terhadap isi materi	FALSE	TRUE	FALSE	Mengurangi Risiko	
	16	Menyusun pedoman penyelenggaraan pelatihan	R16.1	Ketidaklengkapan informasi pada pedoman	S16.1	kurangnya bahan referensi penyusunan pedoman	kurangnya sinergi antara fasilitator, penyelenggara dan peserta	Risiko Kepatuhan	metode kerja	Hampir Tidak	Skala 4 (Signifikan)	Rendah (2); Beres	mengadakan sosialisasi pedoman penyelenggaraan	FALSE	TRUE	FALSE	Mengurangi Risiko	
			R16.2	Ketidakjelasan peran dan tanggungjawab (prosedur dan aturan pelatihan)	S16.2	kurangnya komunikasi dengan stakeholder dalam proses penyusunan	penyelenggara dan peserta kesulitan dalam melaksanakan pelatihan	Risiko Kepatuhan	koordinasi	Sering Terjadi	Skala 4 (Signifikan)	Tinggi (5); Beres	membuat kerangka kerja	TRUE	FALSE	FALSE	Mengurangi Risiko	
2	Usulan Penyelenggaraan Pelatihan	17	Kedeputian Bidang Teknis (eksternal Pusdiklat/BPS) mengajukan permintaan fasilitas penyelenggaraan pelatihan kepada Sestama paling lambat 20 hari kerja (Eksternal Pusdiklat BPS) dan paling lambat 10 hari kerja (Internal Pusdiklat BPS).	R17.1	Usulan Pelatihan yang diajukan, kurang dari 20 hari kerja (eksternal Pusdiklat).	S17.1	Penyelenggara kurang memerhatikan ketentuan jadwal.	Risiko Kepatuhan		Tim Penyelenggara dari SM BPS	Kadang Terjadi	Skala 3 (Moderat)	Sedang (3); Beres	mengingatkan pihak eksternal tentang ketentuan jadwal	TRUE	FALSE	FALSE	Mengurangi Risiko
			R17.2	Usulan Pelatihan belum tersedia anggarannya di POK Pusdiklat	S17.2.1	Tidak diusulkan saat IPLAN/SIREKA	Pelatihan tidak terlaksana	Risiko Kebijakan		Tim Penyelenggara dari SM BPS	Kadang Terjadi	Skala 3 (Moderat)	Sedang (3); Beres	Koordinasi dengan eksternal pelatihan-pelatihan yang akan dilaksanakan	TRUE	FALSE	FALSE	Mengurangi Risiko
					S17.2.2	Adanya permintaan Adhoc	Atau Pelatihan terlaksana dengan mengorbankan pelatihan lain yang dianggap kurang prioritas.	Risiko Kebijakan		Tim Penyelenggara dari SM BPS	Kadang Terjadi	Skala 3 (Moderat)	Sedang (3); Beres	Koordinasi dengan Biroren	TRUE	FALSE	FALSE	Mengurangi Risiko
	18	Pejabat yang berwenang memberikan persetujuan (<i>approval</i>) pelatihan melalui Simdiklat jika data pelatihan, KAK dan jadwal pelatihan telah lengkap dan tepat.	R18.1	Proses aproval belum otomasi	S18.1	Kedeputian terkait mengajukan Surat Usulan Pelatihan ke Sekretaris Sestama, selanjutnya menunggu Dispo Sestama. Setelah ada dispo, PIC UKK mengunggah disposisi dan mengapprove permohonan penyelenggaraan diklat.	Proses surat usulan yang belum otomatis mengakibatkan secara manual harus menghubungi Sekretaris dan Tim UKK Sestama.	Risiko Operasional		Sekretaris Sestama dan PIC UKK Sestama	Sering Terjadi	Skala 3 (Moderat)	Tinggi (5); Beres	Koordinasi dengan pihak terkait	FALSE	TRUE	FALSE	Mengurangi Risiko
3	Persiapan Pelatihan	19	PIC/Admin Bangkom melakukan entri usulan peserta pelatihan ke Simdiklat, entri jadwal pelatihan dan pengajar serta mengunggah KAK yang sudah sesuai standar pelatihan.	R19.1	Jadwal menunjukkan Jumlah Jam Pelajaran yang belum memenuhi standar 2:1 untuk Jam Pelatihan Sinkronus berbanding Asinkronus.	S19.1	Tim PIK menetapkan substansi mata pelatihan yang hampir seluruhnya dibahas selama PJJ, karena persapsinya Pembelajaran Sinkronus lebih efektif dibanding Asinkronus.	Risiko Operasional		Tim Penyelenggara dari SM BPS	Hampir Pasti	Skala 4 (Signifikan)	Tinggi (5); Beres	mengadakan rapat pengajar sebelum PJJ dimulai	TRUE	FALSE	FALSE	Mengurangi Risiko
			R19.2	KAK Pelatihan belum mendetailkan penggunaan biaya	S19.2	Belum paham dengan KAK Penyelenggaraan Pelatihan, khususnya terkait pembiayaan yang dikeluarkan (honor fasilitator, termasuk honor penceramah, jika ada).	Penyelenggara SM melengkapi data penggunaan anggaran sesuai dengan aturan yang berlaku.	Risiko Operasional		Tim Penyelenggara dari SM BPS	Kadang Terjadi	Skala 3 (Moderat)	Tinggi (5); Beres	Reviu KAK dari PPK, hasilnya ditandatangani oleh PIC Pelatihan	FALSE	TRUE	FALSE	Mengurangi Risiko
			R19.3	Manajer Kelas telat dalam menginput nama calon peserta di Simdiklat.	S19.3	PIC BPS Provinsi atau PIC BPS Kabupaten telat menyampaikan nama peserta, disebabkan sulitnya menetapkan peserta karena tumpang tindih beban kerja SDM di unit kerja eselon 3 atau 2.	Terlambatnya surat pemanggilan peserta yang seharusnya pada H-5 sebelum MOOC dan juga menyebabkan terlambatnya Registrasi Peserta di Simdiklat dan lms E-WARKOP.	Risiko Operasional		Tim Penyelenggara dari SM BPS	Kadang Terjadi	Skala 3 (Moderat)	Sangat Rendah (1); Beres	Mengingatkan penyelenggara eksternal untuk lebih awal dalam koordinasi dengan es2 atau es3 mengenai penetapan peseta pelatihan.	FALSE	TRUE	FALSE	Mengurangi Risiko
			R19.4	Simdiklat menolak pengusulan peserta yang sudah terdaftar pada pelatihan yang lain.	S19.4	Jadwal suatu pelatihan yang beririsan dengan pelatihan yang lainnya	Admin Bangkom tidak bisa mendaftarkan calon peserta ke Simdiklat	Risiko Operasional		Tim Penyelenggara dari SM BPS	Kadang Terjadi	Skala 2 (Minor)	Rendah (2); Beres	Menghubungi Tim IT untuk didaftarkan.	FALSE	FALSE	TRUE	Membagi Risiko
			R19.5	PJJ pada kelas gabungan beberapa provinsi dianggap tidak efektif.	S19.5	Jumlah peserta pelatihan minimal 25 orang perkelas. Oleh karena itu, provinsi yang pesertanya sedikit dibuat kelas gabungan.	Perbedaan karakteristik antar provinsi mengakibatkan diskusi tidak bisa spesifik membahas kendala di masing-masing provinsi.	Risiko Operasional	Pedoman pelatihan	Sering Terjadi	Skala 3 (Moderat)	Sedang (3); Beres	Memfasilitasi Diskusi dalam kelompok kecil (sesuai provinsi), untuk membahas hal-hal spesifik.	FALSE	TRUE	FALSE	Mengurangi Risiko	
	20	PIC/Admin Bangkom Penyelenggara berkolaborasi dengan Tim E-WARKOP untuk mempersiapkan kelas pelatihan, dan bahan pembelajaran sudah lengkap paling lambat 10 hari kerja sebelum MOOC.	R20.1	Tim PIK tidak mengumpulkan bahan pembelajaran sesuai dengan waktu yang ditetapkan, selain itu masih terdapat revisi bahan ajar pada saat MOOC/PJJ berlangsung.	S20.1	Tim PIK kurang memberikan jeda waktu antara workshop intama dengan pelatihan inmas, padahal setelah workshop intama masih membutuhkan waktu melakukan revisi bahan pembelajaran.	Tim E-WARKOP menggunakan waktu di luar jam/hari kerja untuk dapat memfinalkan kelas pelatihan sehingga pembelajaran berlangsung sesuai jadwal.	Risiko Operasional		Tim Penyelenggara dari SM BPS	Kadang Terjadi	Skala 3 (Moderat)	Tinggi (5); Beres	Kelas Pelatihan E-WARKOP tetap diproses mendekati waktu pelatihan, meskipun diluar jam/hari kerja, sehingga kelas tetap berlangsung sesuai jadwal.	TRUE	FALSE	FALSE	Mengurangi Risiko
							Proses cek dan ricek kelas sebelum pelatihan dilakukan dalam waktu singkat sehingga masih dilakukan perbaikan saat MOOC sedang berlangsung.	Risiko Operasional		Tim Penyelenggara dari SM BPS	Jarang Terjadi	Skala 3 (Moderat)	Rendah (2); Beres	Menyesuaikan kelengkapan kelas pembelajaran di E-WARKOP.	TRUE	FALSE	FALSE	Mengurangi Risiko
			R20.2	Format penulisan soal-soal yang disiapkan Tim PIK tidak sesuai dengan format Moodle, sehingga memerlukan waktu untuk melakukan pengecekan soal dan penyesuaian format.	S20.2	Terjadi kesalahpahaman atau miskomunikasi antara PIC Admin Bangkom Penyelenggara dan Tim E-WARKOP terkait format soal, dan/atau jadwal penyerahan soal.	Format soal yang masih salah pada sesi Pretest/Kuis dijadikan soal bonus.	Risiko Operasional		Tim Penyelenggara dari SM BPS	Jarang Terjadi	Skala 3 (Moderat)	Rendah (2); Beres	Tim E-WARKOP sudah memberitahukan format soal pada saat rapat persiapan pelatihan.	FALSE	TRUE	FALSE	Mengurangi Risiko
			R20.3	Masih dilakukan edit atau penyesuaian jadwal pelatihan pada saat PJJ.	S20.3	Pengajar memiliki beban kerja yang tumpang tindih sehingga ada saja pengusan mendadak yang jadwalnya beririsan dengan jadwal yang ditetapkan penyelenggara.	Dilakukan penyesuaian jadwal atau pengajar saat PJJ berlangsung.	Risiko Operasional		Tim Penyelenggara dari SM BPS	Jarang Terjadi	Skala 3 (Moderat)	Rendah (2); Beres	Dilakukan rapat pengajar sebelum pelatihan dilaksanakan.	FALSE	TRUE	FALSE	Mengurangi Risiko
			R20.4	Jadwal realisasi saat PJJ, tidak di update pada Simdiklat dan E-WARKOP.	S20.4	Manajer kelas terlewat/terlewat, sehingga tidak melakukan update jadwal pengajar dan jumlah jam pelatihan (JP).	Terdapat perbedaan jumlah JP pengajar yang baru diketahui saat pengajar mendapat transfer honor.	Risiko Operasional		Tim Penyelenggara dari SM BPS	Kadang Terjadi	Skala 3 (Moderat)	Rendah (2); Beres	Tim keuangan sudah memberikan draft SPJ ke WAG Pengajar untuk di recheck ketepatan JP dan data di SPJ tersebut.	TRUE	FALSE	FALSE	Mengurangi Risiko

		21. Surat Pemanggilan peserta pelatihan di email ke satker eselon 2, maksimal H-5 sebelum MOOC.	R21.1	Keterlambatan peserta dalam menerima surat pemanggilan peserta pelatihan.	S21.1	Tim PJK terlambat menerima usulan peserta pelatihan dari satker BPS Selindo, sehingga lambat menginput calon peserta ke Simdiklat dan akhirnya PIC Pusdiklat terlambat memproses surat pemanggilan peserta.	Peserta terlambat melakukan registrasi di Simdiklat untuk melengkapi data serta mengunggah Surat Tugas dan Foto. Selanjutnya juga menjadi terlambat join di WAG Pelatihan dan Self Enrolment ke E-WARKOP.	Risiko Kepatuhan		Satker Peserta Pelatihan	Jarang Terjadi	Skala 2 (Min	Sedang (3); B	Manajer kelas memeriksa kelengkapan peserta dan mengingatkan untuk segera melengkapi.	FALSE	TRUE	FALSE	Mengurangi Risiko
		22. Registrasi peserta pelatihan di Simdiklat paling lambat hari pertama MOOC	R22.1	Terjadi penggantian peserta pada pertengahan MOOC atau penggantian peserta pada sesi PJJ	S22.1	Peserta mengalami gangguan kesehatan atau ada anggota keluarga yang meninggal atau ada pekerjaan adhoc yang harus dilakukan.	Peserta pengganti mungkin akan kesulitan mengikuti materi yang telah disampaikan.	Risiko Operasional		Peserta Pelatihan	Jarang Terjadi	Skala 2 (Min	Sangat Renda	Melakukan recording setiap sesi mata pelatihan dan playlist-nya diinformasikan pada kelas Pelatihan di E-WARKOP.	FALSE	TRUE	FALSE	Mengurangi Risiko
							Kualitas pembelajaran dapat terganggu jika peserta pengganti tidak dapat beradaptasi dengan cepat.	Risiko Operasional		Peserta Pelatihan	Jarang Terjadi	Skala 2 (Min	Sangat Renda	Menyiapkan prosedur penggantian peserta, dan disertai surat penggantian peserta yang ditandatangani oleh JPT Pertama (Pejabat Eselon 2)	TRUE	FALSE	FALSE	Mengurangi Risiko
		23. Proses validasi data yang diisi calon peserta beserta surat tugas dan foto; serta pengecekan jadwal pelatihan dan nama pengajar.	R23.1	Peserta kurang teliti dalam menginput datanya dan/atau tidak mengupdate data profil sesuai kondisi terkini.	S23.1	Peserta kurang peduli tentang kelengkapan data dan akurasi.	Data peserta tidak akurat dan baru diproses saat peserta mendownload sertifikat. Padahal, saat sertifikat sudah di e-sgn maka tidak bisa direvisi.	Risiko Operasional		Peserta Pelatihan	Kadang Terjadi	Skala 4 (Sign	Sedang (3); B	SOP sudah menyatakan bahwa peserta harus mengisi biodata dengan lengkap dan kondisi terkini. Selain itu, manajer kelas telah menyampaikan agar para peserta dapat melakukan "Preview" sebelum sertifikat di proses e-sign.	FALSE	TRUE	FALSE	Mengurangi Risiko
4	MOOC	24. Bahan Pembelajaran sudah tersedia di kelas E-WARKOP	R24.1	Bahan ajar masih ada yang di-update saat MOOC	S24.1	Adanya revisi substantif pada bahan ajar.	Peserta kebingungan akan file mana yang terkini.	Risiko Operasional		Tim Penyelenggara dari SM BPS	Kadang Terjadi	Skala 2 (Min	Rendah (2); B	File revisi dibedakan namanya dengan file yang sudah diunggah sebelum MOOC dimulai.	TRUE	FALSE	FALSE	Mengurangi Risiko
		25. Selama MOOC, peserta melakukan pembelajaran mandiri sekurangnya 3 JP/hari.	R25.1.	Peserta tidak menggunakan masa MOOC untuk melakukan pembelajaran mandiri sesuai ketentuan.	S25.1.	Beban kerja terlalu tinggi, belum memanfaatkan waktu secara optimal dan kurangnya dukungan dari atasan.	Peserta tidak memiliki pengetahuan awal terkait materi yang akan didiskusikan selama PJJ.	Risiko Operasional		Peserta Pelatihan	Sering Terjadi	Skala 4 (Sign	Tinggi (5) ; Be	Dianjurkan kepada penyelenggara pelatihan untuk mengalokasikan materi harian selama MOOC dan diakhiri kuis harian. Harapannya, setidaknya peserta melakukan pencarian jawaban dari soal kuis. Namun sayangnya, belum semua penyelenggara menjalankan anjuran ini. Selain itu, pada surat pemanggilan peserta telah dicantumkan agar atasan dapat membeastugaskan peserta selama masa pelatihan.	FALSE	TRUE	FALSE	Menerima Risiko
			R25.2	Bahan Pembelajaran MOOC belum disediakan dalam format video pembelajaran yang menarik dan mudah dipahami.	S25.2.	Kurangnya kreativitas dalam pembuatan materi, tidak adanya standar kualitas, keterbatasan sumber daya	Motivasi belajar peserta menurun, pemahaman konsep sulit	Risiko Operasional		Tim Penyelenggara dari SM BPS	Sering Terjadi	Skala 4 (Sign	Tinggi (5) ; Be	Menganjurkan Tim Penyelenggara untuk membuat video tutorial bahan pembelajaran.	FALSE	FALSE	TRUE	Mengurangi Risiko
			R25.3.	Kurangnya interaksi antara peserta dan pengajar	S25.3.	Penyelenggara belum menyediakan fitur interaktif di kelas E-WARKOP untuk memfasilitasi pertanyaan dari peserta agar segera direspon oleh pengajar.	Peserta kesulitan memahami konsep dalam buku pedoman untuk dikaitkan dengan konteks di wilayahnya, sehingga kurang termotivasi untuk belajar mandiri.	Risiko Operasional	Penyelenggara Pusdiklat	Tim Penyelenggara dari SM BPS	Sering Terjadi	Skala 4 (Sign	Tinggi (5) ; Be	Menyediakan Fitur QnA namun masih belum interaktif, karena tidak langsung direspon oleh pengajar.	FALSE	FALSE	TRUE	Mengurangi Risiko
4	PJJ	26. Presensi Harian peserta/fasilitator dilakukan 1 kali hingga pukul 15.00 wib melalui menu Attendance di E-WARKOP.	R26.1	Peserta/fasilitator tidak melakukan presensi pada menu attendance sesuai waktu yang ditetapkan atau bahkan tidak melakukan presensi.	S26.1	Peserta/fasilitator lupa presensi atau adanya gangguan jaringan.	Data kehadiran menjadi tidak akurat dan mengurangi nilai sikap perilaku pada aspek disiplin.	Risiko Operasional		Peserta Pelatihan/ Fasilitator	Kadang Terjadi	Skala 2 (Min	Rendah (2); B	Ketua kelas bertugas untuk mengingatkan peserta/fasilitator melakukan presensi dan Manajer Kelas melakukan monitoring harian termasuk dalam memastikan kelengkapan attendance peserta.	TRUE	FALSE	FALSE	Mengurangi Risiko
		27. Pretest dikerjakan secara mandiri oleh peserta sebelum pembelajaran dimulai.	R27.1	Gangguan akses pretest, khususnya saat pelatihan yang pesertanya massive dan berasal dari seluruh Indonesia.	S27.1	Koneksi internet peserta yang tidak memadai	Peserta mengalami kesulitan mengakses pretest.	Risiko Operasional		Peserta Pelatihan	Jarang Terjadi	Skala 3 (Mod	Rendah (2); B	Penyelenggara menganjurkan peserta untuk memastikan koneksi internet yang memadai.	TRUE	FALSE	FALSE	
			R27.2	Server down saat diakses oleh banyak user di waktu bersamaan.	S27.2	Kapasitas server yang terbatas	Peserta mengalami loading lambat atau bahkan tidak dapat mengikuti pretest	Risiko Operasional	Penyelenggara Pusdiklat		Jarang Terjadi	Skala 3 (Mod	Rendah (2); B	Pusdiklat telah melakukan integrasi server ke server BPS sehingga kendala server down hampir tidak terjadi lagi.	TRUE	FALSE	FALSE	
		28. Pembelajaran berlangsung interaktif dan fun learning.	R28.1	Kurangnya interaksi dua arah pada sesi materi pelatihan	S28.1.1	Peserta tidak memiliki kesempatan untuk bertanya atau memberikan tanggapan terhadap materi yang disampaikan.	Peserta mungkin mengalami kesulitan dalam memahami konsep yang kompleks, atau salah menginterpretasikan materi.	Risiko Operasional		Fasilitator	Sering Terjadi	Skala 4 (Sign	Tinggi (5) ; Be	Penyelenggara membuat QnA Form untuk diisi peserta dan bisa direspon saat sinkronus, atau jika waktunya tidak cukup maka fasilitator merespon di QnA.	FALSE	TRUE	FALSE	Mengurangi Risiko
					S28.1.2	Peserta merasa bosan dengan pembelajaran yang monoton.	Peserta menjadi kurang termotivasi untuk mengikuti pelatihan dan hasil belajar yang diperoleh kurang optimal.	Risiko Operasional		Fasilitator	Kadang Terjadi	Skala 3 (Mod	Rendah (2); B	Pada saat overvieu telah disampaikan ke peserta/fasilitator tentang kunci sukses pembelajaran, salah satunya adalah dengan menciptakan ruangan yang kondusif, pembelajaran menerapkan studi kasus/role playing dan games interaktif.	FALSE	TRUE	FALSE	
			R28.2	Fasilitator kurang menerapkan fun learning saat sesi sinkronus	S28.1	Kurangnya Pengembangan Keterampilan Soft Skills untuk penerapan fun learning	Penurunan tingkat partisipasi peserta dan suasana belajar menjadi tidak kondusif.	Risiko Operasional		Fasilitator	Sering Terjadi	Skala 3 (Mod	Sedang (3); B	Video pembelajaran orang dewasa untuk memudahkan fasilitator pelatihan dalam implementasi fun learning.	FALSE	TRUE	FALSE	Mengurangi Risiko
					S28.2	Terlalu fokus pada penyampaian materi secara formal, bahkan terkesan terburu-buru untuk menyelesaikan materi.	Kurangnya ingatan peserta terhadap materi	Risiko Operasional		Fasilitator	Kadang Terjadi	Skala 4 (Sign	Sedang (3); B	Penyelenggara telah menyampaikan saat rapat persiapan untuk aktifitas pembelajaran menerapkan fun learning dan bahan tayang saat PJJ tidak memuat semua teori. Mengingat, MOOC adalah peserta melakukan pembelajaran mandiri dengan membaca buku pedoman, sehingga saat PJJ fokus meng-highlight hal-hal penting.	FALSE	TRUE	FALSE	Mengurangi Risiko

			R28.3	Peserta tidak mengaktifkan kamera pada sesi sinkronus	S28.3.1	Kurang memahami pentingnya mengaktifkan kamera.	Fasilitator menjadi sulit untuk mengelola kelas dan menilai pemahaman peserta; serta mengurangi akuntabilitas peserta.	Risiko Operasional		Peserta	Sering Terjadi	Skala 4 (Signifikan)	Tinggi (5) ; Beresiko	Fasilitator mengajak peserta untuk mengaktifkan kamera dengan memberikan contoh dan menjelaskan manfaatnya.	FALSE	TRUE	FALSE	Mengurangi Risiko
			R28.4	Belum optimalnya penggunaan media pembelajaran berbasis digital	S28.4.1	Kurangnya pelatihan berbasis digital bagi fasilitator	Lambatnya pengembangan pembelajaran berbasis digital	Risiko Operasional	Penyelenggara a Pusdiklat		Sering Terjadi	Skala 4 (Signifikan)	Tinggi (5) ; Beresiko	Pelatihan dengan sub tema pembelajaran digital telah dilakukan namun jumlah peserta masih terbatas.	FALSE	TRUE	FALSE	Mengurangi Risiko
					S28.4.2	Fasilitator membutuhkan waktu lebih untuk menyiapkan bahan pembelajaran berbasis digital	Kualitas bahan pembelajaran kurang optimal	Risiko Operasional	Penyeleng gara Eksternal dan Fasilitator	Sering Terjadi	Skala 4 (Signifikan)	Tinggi (5) ; Beresiko	SOP penyiapan bahan ajar telah ditetapkan pada H-3 sebelum kelas sinkronus.	FALSE	TRUE	FALSE	Mengurangi Risiko	
		29	Pembelajaran Asinkronus	R29.1	Belum semua fasilitator mengoptimalkan pembelajaran Asinkronus.	R529.1	Kurangnya pemahaman tentang konsep pembelajaran asinkronus.	Risiko Operasional	Fasilitator	Sering Terjadi	Skala 3 (Moderat)	Sedang (3) ; Beresiko	Menyediakan fitur di E-WARKOP untuk sesi asinkronus melalui QnA, Upload Tugas dan Kuis. Menyediakan fitur breakout room di ZM untuk forum diskusi kelompok.	FALSE	TRUE	FALSE	Mengurangi Risiko	
Evaluasi		30	Penetapan Kelulusan peserta	R30.1	Belum terstandarnya penilaian dari fasilitator	S30.1	faktor preferensi pribadi	Risiko Operasional	Fasilitator	Kadang Terjad	Skala 2 (Minor)	Rendah (2) ; Beresiko	Penyelenggara menetapkan indikator penilaian dan melakukan kalibrasi nilai.	FALSE	TRUE	FALSE	Mengurangi Risiko	
		31	Seluruh peserta telah lengkap mengisi evaluasi (penyelenggaraan dan fasilitator) pada hari terakhir PJJ.	R31.1	Data Evaluasi tidak lengkap terisi.	S31.1	Kurangnya pemahaman peserta akan urgensi dari evaluasi.	Risiko Operasional	Peserta	Sering Terjadi	Skala 3 (Moderat)	Tinggi (5) ; Beresiko	Manajer kelas sudah mengingatkan pada peserta untuk mengisi evaluasi.	TRUE	FALSE	FALSE	Mengurangi Risiko	
		32	PIC/Manajer Kelas memeriksa kelengkapan administrasi fasilitator, maksimal H+5	R32.1	Keterlambatan dalam Pengumpulan Dokumen Administrasi	S32.1	Fasilitator kurang mendapatkan informasi terkait kelengkapan administrasi yang harus dikumpulkan.	Risiko Operasional	Fasilitator	Jarang Terjadi	Skala 3 (Moderat)	Rendah (2) ; Beresiko	Manajer kelas melakukan checklist kelengkapan dokumen yang komprehensif.	FALSE	TRUE	FALSE	Mengurangi Risiko	
		33	Manajer Kelas/PIC mengunggah file nilai akhir ke Simdiklat	R33.1	Keterlambatan dalam pengunggahan nilai akhir.	S33.1	Kompilasi nilai selama pelatihan belum difasilitasi oleh Simdiklat, sehingga penyelenggara secara manual merekap nilai dan menghitung nilai akhir.	Risiko Operasional	Penyeleng gara	Kadang Terjad	Skala 2 (Minor)	Rendah (2) ; Beresiko	Menetapkan jadwal pengunggahan yang jelas dan memastikan semua pihak terkait mematuhi.	TRUE	FALSE	FALSE	Mengurangi Risiko	
		34	Mengecek kelengkapan Laporan Penyelenggaraan, KAK dan SK telah diunggah di Simdiklat, maksimal H+10	R34.1	Pelaporan tidak tepat waktu	S34.1	Penyelenggara kurang memahami dokumen yang dilengkapi pada Laporan Penyelenggaraan.	Risiko Operasional	Penyeleng gara Pelatihan	Kadang Terjad	Skala 2 (Minor)	Rendah (2) ; Beresiko	Template laporan penyelenggaraan telah diinformasikan ke Penyelenggara.	FALSE	TRUE	FALSE	Mengurangi Risiko	
		35	Generate Sertifikat dan Proses e-sign	R35.1	Data peserta pada sertifikat, masih terdapat kesalahan.	S35.1	Peserta tidak melakukan preview pada draft sertifikat dan tidak mengisi profil peserta sesuai keadaan terkini.	Risiko Operasional	PIC Pusdiklat	Tim Penyeleng gara dari SM BPS	Jarang Terjadi	Skala 3 (Moderat)	Rendah (2) ; Beresiko	PIC Pusdiklat sudah menginformasikan prosedur yang jelas pada saat Overvieu Pelatihan, dan Manajer Kelas mengingatkan peserta untuk preview draft sertifikat.	TRUE	FALSE	FALSE	Mengurangi Risiko
		36	Membuat laporan hasil evaluasi penyelenggaraan dan pengajar yang terdapat di Simdiklat sebagai dasar untuk Rencana Tindak Lanjut.	R36.1	Data pada form evaluasi di Simdiklat, belum terkumpul secara lengkap	S36.1	Evaluasi belum diisi oleh semua peserta, sehingga laporan tidak mencerminkan perspektif yang lebih luas	Risiko Operasional	PIC Pusdiklat	Peserta	Sering Terjadi	Skala 3 (Moderat)	Tinggi (5) ; Beresiko	Penyelenggara telah menyampaikan saat Overvieu Pelatihan dan Manajer kelas telah menyampaikan ke peserta setiap selesai pembelajaran.	FALSE	TRUE	FALSE	Mengurangi Risiko